

CLBench 实验进度（截至 19:43）

截至 19:43，正式完整条件为 29/72（40.3%）；Sol 已完成 24/36。

“完整” 要求 5 轮有记忆实验 + 1 轮无记忆 baseline 全部完成。

状态汇总

状态	条件数	含义
完整	29	5/5 轮 + baseline 完成
首轮完成	3	1 轮 + baseline 完成，待补第 2-5 轮
运行中	4	正在产生正式结果
Docker 阻塞	29	等待 Docker/WSL 恢复
已排队	7	API-only，可在当前队列继续运行
合计	72	-

72 条件完整矩阵

B = 无记忆 baseline；阻塞 = Docker/WSL 阻塞；列标题数字为每轮实例数。

方法 / 模型	频谱监测 90	代码库适应 19	队列研究 20	数据库探索 40	可利用扑克 120	销售预测 12	完整数
ACE / Sol	完整	完整	完整	完整	运行中 5/5；B 43/120	完整	5/6
Claude / Sol	阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	0/6
Codex / Sol	完整	阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	1/6
Mem0 / Sol	完整	完整	完整	完整	完整	完整	6/6
ICL / GPT-5.5	完整	阻塞	首轮 1/5+B	阻塞	运行中 1/5；B 74/120	阻塞	1/6
ICL / Luna	完整	阻塞	首轮 1/5+B	阻塞	已排队	阻塞	1/6
ICL / Sol	完整	完整	完整	完整	完整	完整	6/6
ICL / Terra	完整	阻塞	首轮 1/5+B	阻塞	已排队	阻塞	1/6
ICL / Astra	完整	阻塞	运行中 1/5；B 9/20	阻塞	已排队	阻塞	1/6
ICL-Notepad / Luna	完整	阻塞	运行中 第1轮 13/20	阻塞	已排队	阻塞	1/6
ICL-Notepad / Sol	完整	完整	完整	完整	完整	完整	6/6
ICL-Notepad / Astra	已排队	阻塞	已排队	阻塞	已排队	阻塞	0/6
完整数	10/12	4/12	4/12	4/12	3/12	4/12	29/72

数据集与实验规模

单条件完整规模含 5 轮有记忆实验和 baseline；总计为全部 72 条件的目标。

数据集	每轮实例	单条件完整规模	完整条件	当前说明
Blind Spectrum Monitoring	90	540	10/12	最接近完成的数据集
Codebase Adaptation	19	114	4/12	其余均受 Docker/WSL 影响
Cohort Studies	20	120	4/12	3 个首轮完成，2 个运行中
Database Exploration	40	240	4/12	其余均受 Docker/WSL 影响
Exploitable Poker	120	720	3/12	两条 baseline 正在并行
Sales Prediction	12	72	4/12	其余均受 Docker/WSL 影响
总计	301/轮	21,672 个实例	29/72	全量目标，含全部 5 轮和 baseline

当前四路仍在运行：

- Sol + ACE + Poker baseline：43/120
- Astra + ICL + Cohort baseline：9/20
- Luna + ICL-Notepad + Cohort 第 1 轮：13/20
- GPT-5.5 + ICL + Poker baseline：74/120

今日已完成阶段累计 906 个有效实例。下一批最可能完成的是 Astra Cohort 首轮条件和 Luna-Notepad Cohort rollout。